

निरखेड तांडा साठवण तलाव ता. व जि.  
जालना, या योजनेस द्वितीय सुधारित प्रशासकिय  
मान्यता प्रदान करणेबाबत.

### महाराष्ट्र शासन

#### जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: लपात २१०९(३८९/०९)/२००९ लपा-२

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.

तारीख: ५ फेब्रुवारी, २०१५.

#### पहावे

- १) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ यांचे पत्र क्र. गोमपाविम/तां-३/औपाम/जालपा-४०/६०६९ दि. ३१.०७.२००९ व क्र. ३५३३ दि. २२.०४.२०१४
- २) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे पत्र क्रमांक व्ययस-२०१४/प्रक्र१९९/अर्थ-२ दिनांक १ जानेवारी, २०१५.

#### प्रस्तावना

शासन निर्णय क्रमांक लपात -२१०७/(५९०/०७)/लपा-२ दिनांक १०.१२.२००७ अन्वये एकूण अंदाजित खर्च रु. १३६७.०८ लक्षच्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. हा प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव तयार करतांना सन २००५-२००६ च्या दरसूचीप्रमाणे दर वापरण्यात आले होते. मध्यंतरीच्या काळात योजनेच्या खर्चात दरसूचीतील फरकामुळे, भूसंपादन किंमतीतील झालेली वाढ, इत्यादी कारणामुळे वाढ होत असल्यामुळे योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे आवश्यक झाले आहे.

#### शासन निर्णय

आता या निर्णयान्वये निरखेड तांडा साठवण तलाव ता. व जि. जालना, या योजनेचा एकूण अंदाजीत खर्च रुपये १७३२.०० लक्ष (रु. सतरा कोटी, बत्तीस लक्ष, फक्त) या किंमतीस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. कामासाठीची एकूण तरतूद रुपये १५९०.५४ लक्ष (रु. पंधरा कोटी, नव्द लक्ष, पंचावन्न हजार फक्त) व अनुषंगीक खर्चासाठीची एकूण तरतूद रुपये १४१.४५ लक्ष (रु. एक कोटी, एककेचाळीस लक्ष, पंचेचाळीस हजार फक्त) आहे. अंदाजपत्रकात उर्वरित कामासाठी सन २००८-२००९ या वर्षाच्या दरसूचीप्रमाणे दर वापरण्यात आले आहेत. उपशिर्षवार तरतुदींचा गोषवारा सोबत परिशिष्टामध्ये जोडला आहे.

व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१४ रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तात नमुद केल्यानुसार “सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात या प्रकल्पासाठी तरतूद उपलब्ध करून दिली जाणार नाही. तत्पूर्वी काम पूर्ण करावे.” या अटीच्या अधीन राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा निर्णय निर्गमीत करण्यात येत आहे.

या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्र. आय-५, "४७०२ लहान पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च ८०-सर्वसाधारण १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (००) (०४) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाला भाग भांडवली अंशदान (मराठवाडा विभाग), (४७०२ ४९९ २)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व शासनाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

हा शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. १४४/१४३४, दि. ११.०६.२०१४ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार तसेच व्यय अग्रक्रम समितीने दि. २१ ऑगस्ट, २०१४ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत दिलेल्या मंजुरीनुसार व संदर्भ क्रमांक २ नुसार याबाबतच्या निर्गमीत केलेल्या इतिवृत्तानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे.

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली सुधारित प्रशासकीय मान्यता (८७/२०१५) अनुक्रमांकावर नोंदण्यात आली आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०२१२१५४६१०८३२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

सहपत्र-परिशिष्ट अ  
प्रत,

(रा.बा. क्षीरसागर)  
शासनाचे अवर सचिव

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर.

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर.
३. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई ३२
४. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई ३२.
५. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद.
६. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद  
(सोबत सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची परिनिरीक्षण टिप्पणी जोडली आहे)
७. आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
८. जिल्हाधिकारी, जालना.
९. अधीक्षक अभियंता, जालना पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जालना.
१०. कार्यकारी अभियंता, जालना लपा प्रकल्प विभाग, जालना.
११. अर्थशाखा १/२ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
१२. लपा-१ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
१३. विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. (२ प्रती)
१४. लपा-२, संग्रहार्थ.

### परिशिष्ट अ

शासन निर्णय क्रमांक : लपात २१०९( ३८१/०९)/२००९ लपा-२, दि. ०५.०२.२०१५

निरखेड तांडा साठवण तलाव ता. व जि. जालना

उपशिष्टनिहाय तरतुदी

क्र.	उपशिष्ट	रक्कम (लक्ष)
१	'ए' प्राथमिक	०.५०
२	'बी' भूसंपादन	१०१२.१३
३	'सी' मुख्य कामे	५७७.४२
४	"डी" विमोचक	०.००
५	'के' इमारत	०.००
६	"एम" वृक्षरोपन	०.५०
७	'ओ' संकीर्ण	०.००
८	'पी' देखभाल	०.००
९	'आर' दळणवळण	०.००
	एकूण	१५९०.५५
	आनुषंगिक खर्च	१४१.४५
	योजनेची एकूण किंमत (रु.लक्ष)	१७३२.००

### ठळक बाबी

- अ) या योजनेचे सिंचन क्षेत्र ६७५ हेक्टर आहे.
- ब) या योजनेमुळे एकूण होणारा पाणीसाठा ५३९० सघमी. आहे.
- क) प्रति सहस्र घनमीटर पाणीसाठा किंमत रु. ३२९३४/-
- ड) लाभव्यय गुणोत्तर  $0.89 < 1$